



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการ และการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

พ

(นายพิศาล พร้อมสุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์(LED) พร้อมติดตั้งบริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑			✓		-	-	๓๒๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๒	โครงการจัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์โซล่าเซลล์(LED) พร้อมติดตั้ง สีแยกตอนยวน หมู่ที่ ๓			✓		-	-	๔๐๘,๕๐๐	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างทำเทียบเรือ ประมงพื้นบ้านปากคลองตัว หมู่ที่ ๑			✓		-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง หมู่ที่ ๒		✓			-	-	๓๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายทวดจิตร หมู่ที่ ๔		✓			-	-	๑๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๖	โครงการเสริมคันถนนน้ำล้นสายพังตาสวน หมู่ที่ ๔			✓		-	-	๙๕,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตท่อเมนประปาสีแยกตาแจ้ง-ศาลา ม.๖ หมู่ที่ ๔		✓			-	-	๓๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตท่อเมนประปา(ริมถนนสายคลองชลประทาน) หมู่ที่ ๖		✓			-	-	๓๓๖,๐๐๐	-	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสายถนนสายแยกสายด่านจันทร์-บ้านนางพยอม หมู่ที่ ๖	✓				๒๓ ม.ค.๖๘	๕ ก.พ.๖๘	๓๓,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕			✓		-	-	๔๐๕,๐๐๐	-	กองช่าง

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		✓			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๔,๒๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ		✓			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๗๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		✓			๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีและ ครอบครัว	✓				๒๐ มี.ค.๖๘	๒๘ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุตำบลชลคราม			✓		-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส			✓		-	-	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามอำนาจหน้าที่			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๙	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ประชาชนในตำบลชลคราม			✓		-	-	๔๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการ ในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรรมตาม อำนาจหน้าที่			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่ ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลชลคราม			✓		-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๓	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลชลคราม			✓		-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๔	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อและโรคระบาดต่าง ๆ			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า		✓			-	-	๒๑,๒๔๐	-	สำนักปลัด
๑๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตาม อำนาจหน้าที่			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓				๑๑ ม.ค.๖๘	๑๑ ม.ค.๖๘	๘๐,๐๐๐	๖๗,๗๘๗	สำนักปลัด
๑๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา			✓		-	-	๖๙,๖๔๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

**สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)**

**๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม**

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าจัดการ เรียนการสอน		✓			-	-	๓๗๗,๗๒๐	-	สำนักปลัด
๒	ค่าอาหารเสริม (นม)		✓			-	-	๒๘๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)		✓			-	-	๕๖๒,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง วิชาการ			✓		-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลลครามด้านยาเสพติด ติดและสร้างความปรองดองสมานฉันท์			✓		-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสักโดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอื่น			✓		-	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๗	โครงการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันตาม โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอดอนสักและหน่วยงานอื่นๆ			✓		-	-	๖๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดงานวันลอยกระทง	✓				๑๕ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๑๔	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการ ในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑๑	โครงการสืบสาน ประเพณี จบปี จบเดือน ตำบลชลคราม			✓		-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียน พรรษา			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ชักพระประเพณี	✓				๑๘ ต.ค.๖๘	๑๘ ต.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๔๘,๖๐๐	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมและรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ			✓		-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม			✓		-	-	๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๕	โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร.อบต.ชลคราม และฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.อบต.ชลคราม			✓		-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	โครงการเยี่ยมวยาช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่			✓		-	-	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการ ในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการถนนสวยด้วยมือเรา			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลชลคราม			✓		-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	โครงการรักษน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน เพิ่มพื้นที่ สีเขียว	✓				๒๑ มี.ค.๖๘	๒๑ มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๖,๕๓๗	สำนักปลัด
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		✓			-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

**สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)**

**๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี**

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		✓			๑ ต.ค.๖๗	-	๙๗,๓๕๖	๒๓,๓๓๘	สำนักปลัด
๒	เงินสมทบกองทุนทดแทน	✓				๒๔ ธ.ค.๖๗	๒๔ ธ.ค.๖๗	๕,๐๐๐	๑,๘๓๐	สำนักปลัด
๓	สำรองจ่าย		✓			๑ ต.ค.๖๗	-	๑๙๗,๑๓๔	๑๘๒,๒๒๓	สำนักปลัด
๔	ค่าเช่าที่ดินวัดเนาวรัตน์าราม สำหรับกิจการ ประปา	✓				๒๐ ม.ค.๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	เงินบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่ง ประเทศไทย			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓				๑๘ ธ.ค.๖๗	๑๘ ธ.ค.๖๗	๔๑๖,๗๐๐	๑๗๕,๑๘๓	สำนักปลัด
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	✓				๒๐ พ.ย.๖๗	๒๐ พ.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	✓				๓๐ พ.ย.๖๗	๓๐ พ.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการในการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่นและบุคคลที่เกี่ยวข้อง			✓		-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ			✓		-	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑๑	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการ ป้องกันการทุจริต ประพตติมิชอบ			✓		-	-	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๑๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี ศาสนพิธี งานพิธีที่สำคัญ งานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอตอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓				๓๐ พ.ย.๖๗	๓๐ พ.ย.๖๗	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน			✓		-	-	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)  
กรณีได้ก่องหน้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการก่อสร้างโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านคราม	✓				๒๔ ก.ย.๖๗	๑๙ ธ.ค.๖๗	๕๔๘,๐๐๐	๕๔๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการย้ายหลังคาคลุมทางเดินศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านคราม	✓				๑๑ ธ.ค.๖๗	๑๘ ธ.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคราม	✓				๑๓ ม.ค.๖๘	๒๐ ม.ค.๖๘	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการ ในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)  
กรณียังไม่ได้ก่องหนี่ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด หมู่ที่ ๓	✓				๑ ก.พ.๖๘	๑ พ.ค.๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด

หมายเหตุโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)  
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาพังท หมู่ที่ ๔			✓		-	-	๙๕๗,๐๘๓	-	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาคุรุ่า หมู่ที่ ๖			✓		-	-	๙๕๒,๕๔๑	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คอนกรีตเสริม เหล็กประปาผิวดินพังท หมู่ที่ ๔		✓			-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอน คอนกรีตเสริม เหล็กประปาผิวดินคุรุ่า หมู่ที่ ๖		✓			-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำประปาพร้อม ปรับสภาพพื้นที่			✓		-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อมก่อสร้าง โรงเรือน หมู่ที่ ๔				✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง
๗	โครงการขยายท่อเมนตประปาสาย อบต.๑ (ทองดี) หมู่ที่ ๔,๖	✓				๔ ธ.ค.๖๗	๒ ก.พ.๖๘	๔๔๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมชนบ้านพอด หมู่ที่ ๑	✓				๑๗ ก.ค.๖๗	๑๕ ต.ค.๖๗	๖๕๐,๐๐๐	๕๙๐,๐๐๐	กองช่าง

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการ ในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้

สรุปผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘)  
กรณีจ่ายขาดเงินสะสม (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		หน่วยงานที่ ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิกการ ดำเนินการ	เริ่มต้น	สิ้นสุด	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	
๑	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.ชลคราม	✓				๑๔ ส.ค.๖๗	๑๘ พ.ย.๖๗	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด

หมายเหตุโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ,ยังไม่ได้ดำเนินการ,ยกเลิกการดำเนินโครงการในช่องงบประมาณที่เบิกจ่ายจะใส่เครื่องหมาย - กำกับไว้